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              INTRODUCCIÓN

La Ordenanza Nº 2089/06 es la que creo el Plan de Obras Villa Gesell 2010, fue sancionada en el mes de Noviembre de 2006, fue muy discutida, objetada y rechazada por el Bloque de Concejales del Partido Justicialista en el Frente para la Victoria.-

Es más durante la campaña electoral que determino el triunfo de la hoy autodenominada GASTION ERNETA el hoy Intendente Municipal prometía derogar la misma.-

No solo que esto no ocurrió, solamente se SUSPENDIÓ el cobro desde la cuota 16 en adelante en la Localidades de Mar Azul, Mar de las Pampas y Las Gaviotas, sino que durante el año 2008 se modifico el Código Tributario aplicando un IMPUESTAZO que fue desde el 300 % hasta el 500 % .-

El cobro de las Tasas Fondo Común Obras Públicas de Infraestructura Ordenanza 2089 y Contribución General del Plan de Obras Plan Villa Gesell 2010 comenzó en el mes de abril de 2007 percibiendo la Administración anterior (Gobierno 1995-2007) ocho (8) cuotas.-

La GESTION ERNETA con la cuota correspondiente al mes de julio esta percibiendo veinte (20) cuotas. Acumulando el Plan veintiocho (28) cuotas sobre un total de treinta y seis (36) cuotas.-

Nuestro Bloque de Concejales ha realizado un análisis del Plan de Obras Villa Gesell 2010, contando con poca información remitida por el Departamento Ejecutivo, pese a la presentación de dos resoluciones el año anterior y una este año.-

Entre otras cosas el Artículo 13º de la Ordenanza nº 2089/06 establece: EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PUBLICARA SEMESTRALMENTE EL ESTADO FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN DEL FONDO CREADO POR LA PRESENTE.-

El análisis realizado se desprende de:

· Estado Económico Financiero de la Municipalidad de Villa Gesell al 31 de Diciembre          de 2007.-

· Presupuesto de Gastos años 2008-2009

· Información de Prensa Municipal

· Carteleria ubicada en la Vía Pública

· Anuncios Oficiales

· Visitas a los lugares indicados en el Plan de Obras

Lo expuesto nos permitió llegar al siguiente análisis, el cual contiene datos exactos y puede diferir en fechas.-

ORDENANZA Nº 2089/06

ARTICULO 2º: ESTABLÉZCANSE las obras que integran el Presente Plan de acuerdo al detalle que se menciona a continuación:

1) Centro Comercial a cielo abierto (ccca) de la Localidad de Villa Gesell.
PLAZO DE EJECUCIÓN 12 MESES          (Art. 19º de la Ord. 2089/06)

AÑO 2007 Construcción de la cuadra Avenida 3 entre los Paseos 104 y 105 durante el año , zanjeo entre la Avenida 3 entre los Paseos 106 y 107

AÑO 2008 no se hizo Obra alguna.-

AÑO 2009 principios de Junio continuaron con la revisión de el zanjeo realizado durante el año 2007.-

Existe un anuncio que la finalización de la Obra estará financiada por el Gobierno Nacional.-

2) Reparación de cunetas, bacheo asfáltico y     carpeta asfáltica rozamiento de la Localidad de Villa Gesell.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 MESES        (Art. 19º de la Ord. 2089/06)

AÑO 2007: SE HIZO LA Obra Desde el paseo 132 y hasta el Paseo 142

AÑO 2008: No se hizo Obra Alguna.-

AÑO 2009: OBRA CON FINANCIACION NACIONAL

                    Desde la Avenida Buenos Aires entre el Boulevard Silvio Gesell y    

                    El ex Paseo Costanero.-

                    Trabajo inconcluso a la fecha.-

3) Mejoramiento de Alumbrado Público de la Localidad de Villa Gesell.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 MESES        (Art. 19º de la Ord. 2089/06)

AÑO 2007: Adquisición de 150 Luminarias

AÑO 2008: Se desconoce realización de Obra alguna

AÑO 2009: Colocación de Luminarias desde la Avenida 3 entre los Paseos 152 y 172.-

4) Pavimentación e Iluminación del Acceso Sur de la Localidad de Villa Gesell.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 MESES        (Art. 19º de la Ord. 2089/06)

Año 2009: mes de mayo movimiento de suelo en el acceso sur

OBRA CON FINANCIACION NACIONAL

5) Mejoramiento Accesibilidad Norte de la Localidad de Villa Gesell.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 MESES        ( Art.19º de la Ord. 2089/06)

NINGÚN TRABAJO REALIZADO

6) Ampliación de la Red Cloacal de la Localidad de Villa Gesell.-

PLAZO DE EJECUCIÓN : 24 MESES    (Art. 19º de la Ord. 2089/06)

AÑO 2007:  Septiembre de 2007 ampliación de la Red Cloacal en el Barrio Monte Rincón, a la fecha nadie se ha podido conectar.-

OBRA CON FINANCIACION PROVINCIAL.-

7) Ampliación de la red de Gas Natural de la Localidad de Villa Gesell.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 MESES     (Art. 19º de la Ord. 2089/06)

AÑO 2009: ampliación de la Red hasta la Escuela nº 4 (Monte Rincón)

OBRA PARALIZADA

OBRA CON FINANCIACION PROVINCIAL- BAGSA S.A. Y MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL.-

8) Rambla Costanera de la Localidad de Villa Gesell.-

PLAZO DE EJECUCIÓN:  12 MESES      ( Art. 19º de la Ord. 2089/06)

NINGÚN TRABAJO REALIZADO

9) Desagües Cloacales de las Localidades de Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas.-

PLAZO DE EJECUCIÓN : 36 MESES       (Art. 19º de la Ord. 2089/06)

NINGÚN TRABAJO REALIZADO, tal lo dice la Introducción en estas Localidades se suspendió el cobro del Plan a partir de la cuota 17.-

10)Agua Potable en la Localidades de Mar de   las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul.-

PLAZO DE EJECUCIÓN:  36 MESES       (Art. 19º de la Ord. 2089/06)

NINGÚN TRABAJO REALIZADO, igual al punto anterior en estas Localidades se suspendió el cobro del Plan a partir de la cuota 17.-

11)Gas de las Localidades de Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul.-

     PLAZO DE EJECUCIÓN:  36 MESES     (Art. 19º de la Ord. 2089/06)

         NINGÚN TRABAJO REALIZADO, igual que el punto 9) y 10) en estas 

         Localidades se suspendió el cobro del Plan a partir de la cuota 17.-

12)Seguridad, Educación, Cultura, Prevención de  las Localidades de Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas.-

         PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 MESES     (Art. 19º de la Ord. 2089/06)

         AÑO 2007: Construcción de Cuartel I de Bomberos Voluntarios.-

                             Comienzo de la construcción de la Casa de la Cultura.-

         AÑO 2008: No se registra ejecución de Obra.-

         AÑO 2009: Trabajos menores en la Casa de la Cultura.-

           FONDOS

DICIEMBRE DE 2007

FONDO COMUN DE OBRAS PUBLICAS

DE INFRAESTRUCTURA                                                $        1.576.756,42

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS

PLAN DE OBRAS VILLA GESELL 2010                       $            290.415,52

AÑO 2008

FONDO COMUN DE OBRAS PUBLICAS

DE INFRAESTRUCTURA                                                $        3.100.000,00

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS

PLAN DE OBRAS VILLA GESELL 2010                       $         2.010.000,00

AÑO 2009

FONDO COMUN DE OBRAS PUBLICAS

DE INFRAESTRUCTURA                                                $            500.000,00

CONTRIBUCIÓN GENERAL

VILLA GESELL  2010                                                      $          3.354.000,00

Total                                              $ 10.825.171,94  

Esta claro que la GESTION ERNETA entre lo que no hizo y la financiación del Gobierno Nacional y Provincial, sin duda que falta decir donde esta este dinero.-

                                                              RICARDO DANIEL CEMBORAIN

